

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Георгиевская средняя общеобразовательная школа»
МБОУ «Георгиевская СОШ»

Приказ

19 января 2022 года

с.Георгиевка

№ 035-ОД

**«Об утверждении плана мероприятий (Дорожной карты)
по созданию центра образования естественно-научной
направленности «Точка роста» на базе МБОУ «Георгиевская СОШ»
с 01 сентября 2022 года».**

На основании статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., приказа МКУ «УО Канского района» № 203-ОД от 10.12.2021г. «О создании центров «Точка роста» в общеобразовательных организациях Канского района в 2022 году» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий (Дорожной карты) по созданию центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» на базе МБОУ «Георгиевская СОШ» с 01 сентября 2022 года. (Приложение 1)
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы



И.В. Ракова
Ракова И.В.

План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественнонаучной направленности «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

№	Мероприятие	Ответственный	Срок исполнения
1.	Разработка и утверждение локальных нормативных актов школы: - издание приказа об открытии Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; - формирование штатного расписания Центра; - разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Ракова И.В. Панарина О.Н. Галактионова Л.В.	До 15.08. 2022 г. До 02.02.2022 г 27.01.2022 г. 01.08.2022 г.
2.	Подготовка пакета документов на приобретение профильного или стандартного оборудования	Ракова И.В. Гогидзе Т.С.	До 28.01. 2022 г.
3.	Организация подготовительных и ремонтных мероприятий в соответствии с методическими рекомендациями. Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования администрации Канского района. Согласование проекта зонирования Центра школы с Управлением образования администрации Канского района. Согласование инфраструктурного листа Центра.	Ракова И.В. Гогидзе Т.С.	До 28.01. 2022 г.
4	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центра образования «Точка роста»	Руководитель МКУ УО «Канского района» Ракова И.В. Гогидзе Т.С.	До 01.04. 2022 г.
5	Заключение муниципальных контрактов, договоров на поставку оборудования	Руководитель МКУ УО «Канского района»	До 01.04. 2022 г

		Ракова И.В. Гогидзе Т.С.	
6	Завершение косметического ремонта, приведение центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (приведение Центра в соответствие брендбуку).	Ракова И.В. Гогидзе Т.С.	До 25.08. 2022 г.
7	Доставка и установка оборудования для центра образования «Точка роста»	Ракова И.В. Гогидзе Т.С.	До 25.08. 2022 г
8	Организация повышения квалификации педагогических работников школы. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.	Ракова И.В. Панарина О.Н.	Май – июнь 2022 г.
9	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	По согласованию	В установленные сроки, постоянно
10	Открытие центра образования «Точка роста» в единый день открытия Куратор МКУ «УО Канского района»	Ракова И.В. Панарина О.Н. Галактионова Л.В.	До 10.09. 2022 г.
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Галактионова Л.В.	Август 2022 г.
12	Подготовка информации в «УО Канского района»: план охвата обучающихся по учебным предметам, внеурочной деятельности в центре «Точка роста» с 01.09. 2022 г.	Ракова И.В. Панарина О.Н. Галактионова Л.В. Красавцев В.И.	До 20.08. 2022 г
13	Создание Интернет странички на сайте школы. Обеспечение размещения информации на официальном сайте МБОУ «Георгиевская СОШ» в разделе «Центр» Точка роста»	Ракова И.В. Панарина О.Н. Галактионова Л.В. Красавцев В.И.	До 01.06.2022 г.
14	14 Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Ракова И.В. Панарина О.Н. Галактионова Л.В. Красавцев В.И.	13 Ежедневно
15	Мониторинг работы центра образования «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Куратор МКУ «УО Канского района Галактионова Л.В.	01.10. 2022 г., затем ежеквартально